
 

表7-2 檢驗停留點案例一 

RC結構體施工檢驗停留點 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
檢驗停留點 

※高程 

基地位置控制點訂定 
 

基地開挖完成 

檢驗停留點 
※建物位置及永久控制點座標高
程 
※基地開挖完成面高程，不可超
挖 
※基地壓實度 
※PC灰誌高程 
※集水坑及機坑深度 

筏基底版配筋（混凝土澆築前） 檢驗停留點 
※鋼筋配筋規定 
※柱位假固定 

地樑配筋完成 

地樑封模完成（混凝土澆築前）

檢驗停留點 
※鋼筋配筋規定、保護層檢查 
※連通管開孔補強 
※水電是否配合施作 
※柱位檢測 
※側撐是否足夠 
※灌漿高程控制點標示 筏基頂版組模完成 

版筋配紮完成（混凝土澆築前）

檢驗停留點 
※高程檢測 
※模板規定（含必要版降）及支
撐之穩固性 
※鋼筋配筋規定、保護層規定 
※外模線平直度 
※灌漿灰誌及必要之洩水坡度 
※給、排水配管試水是否完成 
※預留筋位置之正確性 

放樣完成 

組單面牆模及配牆筋完成 

檢驗停留點 
※鋼筋配筋規定 
※模板規定 
※水電是否配合 

基地交接 

樓版組模完成
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