

附件 活動預定時程

月	日	工作內容
4	上旬	1、公告補助要點，開始徵件 2、辦理2場徵件說明會（北部、南部）
	下旬	4月28日提案截止收件
5	上旬	5月5日、6日計畫書審查會議
	中旬	1、5月15日公告評選結果 2、5月16-19日入選單位依委員意見修正計畫
	下旬	專案管理人員工作會議
6	上旬	暑假活動開放網路報名
	中旬	專案管理人員共識營與生活輔導員培訓課程
7	上旬	7月1日暑假活動開始
10	下旬	辦理成果分享會或研討會（暫定）