

附件二-執行進度管制表

汰換老舊消防車輛執行進度管制表-中央補助汰換										
				年 月執行進度管制表						
填報機關：		消防局		填表日期： 年 月 日						
類別	預	定	進	度	實	際	執	行	進	度
項次	工作摘要及期程管制			預計執行百分比	工作摘要填報內容說明				累計執行百分比	
工作進度管制	1	針對須限期汰換車種撰擬規格並上網招標等。(109年00月00日前)			50%	請詳述中央補助汰換之各式車輛招標情形(併提供預計汰換車號)				
		於109年0月0日辦理第0次招標(109年00月00日前)								
		決標或保留決標(109年00月00日前)								
	2	依契約完成車輛器材驗收、配發事宜。(110年0月00日前)			50%					
	總計				100%					
執行進度落後原因	(請依計畫管制期程辦理；執行進度落後者，請提列檢討原因及策進作為，以達預定之進度)									
填表人員：					聯絡電話：					
單位主管：					機關長官：					
註：請於本要點第三點、第四點規定時間函報對應進度管制表 傳真電話：(02) 8911-4272										

汰換老舊消防車輛執行進度管制表-地方編列汰換

年 月執行進度管制表

填報機關： 消防局 填表日期： 年 月 日

	類別	預 定 進 度	實 際 執 行 進 度		
	項次	工作摘要及期程管制	預計執行百分比	工作摘要填報內容說明	累計執行百分比
工作進度管制	1	針對須限期汰換車種撰擬規格並上網招標等。(109年00月00日前)	50%	請詳述地方編列汰換之各式車輛招標情形(並提供預計汰換車號)	
		於109年0月0日辦理第0次招標(109年00月00日前)			
		決標或保留決標(109年00月00日前)			
	2	依契約完成車輛器材驗收、配發事宜。(110年0月00日前)	50%		
	總計		100%		

執行進度落後原因 (請依計畫管制期程辦理；執行進度落後者，請提列檢討原因及策進作為，以達預定之進度)

填表人員： 聯絡電話：

單位主管： 機關長官：

註：請於本要點第三點、第四點規定時間函報對應進度管制表 傳真電話：(02) 8911-4272