

○○年傳統市集公共設施改善工程進度執行表

_____縣市_____鄉鎮市_____公有市場/列管攤販集中區111年4月設施改善工程進度執行表

工 作 項 目	權 重 (%)	預 定 起 迄 時 間	執 行 進 度 (%)			執 行 差 異
			預 定	實 際	比 較	
_____公有市場/列管攤 販集中區	100	110年11月-111年6月				<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 超前 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後4.99%以下 <input type="checkbox"/> 落後5—9.99% <input type="checkbox"/> 落後10—14.99% <input checked="" type="checkbox"/> 落後15—19.99% <input type="checkbox"/> 落後20%以上
<u>本月累計</u>		<u>111年4月</u>	<u>90</u>	<u>75</u>	<u>-15</u>	
工程施工	10	110年11月	10	10	10	
工程施工	10	110年12月	10	10	10	
工程施工	10	111年1月	10	15	+5	
工程施工	20	111年2月	20	15	-5	
工程施工	20	111年3月	20	15	-5	
工程施工	20	111年4月	20	10	-10	
完工	10	111年5月	10			
	(例)	(例)	(例)	(例)	(例)	
執 行 情 形 說 明	工程總造價： 決標金額： 決標日期： 完工日期： 落後原因說明： 因應措施：					

承辦人簽章：

業務單位主管簽章：

- 說明：1. 本表以發包簽約後之設施施工、完工為期程，請依月填入「執行進度%」。
 2. 「執行情形說明」欄，應將超前，落後原因，簡單說明，或將特殊事項記載。
 3. 本表一式三份，除自存一份外，請執行機關於計畫執行當月起，每月5日前函報上月執行情形至各縣市政府核轉經濟部中部辦公室彙辦。