

行政院所屬各機關營造英語環境行動方案 (標示英語化)

一、本行動方案中附表一標示英語化所列八項工作為「工作項目」自行依實際需要列「分支工作項目」。請按「工作項目」

二、「工作計畫」中之「編號」共 12碼：(年度別)三碼+機關碼)+分支工作項目序號(二碼)；例如：內政部辦理「(三)推廣環境設施」中「5.觀光遊憩」工作項目中「都會公園」標示雙092 301 03 0501 其中0501由內政府按實際需要自行訂定。

三、機關代碼：(人事行政局公布機關代碼前三碼)

內政部	301
外交部	303
國防部	305
財政部	307
教育部	309
法務部	311
經濟部	313
交通部	315
蒙藏委員會	317
僑務委員會	319
行政院主計處	321
行政院人事行政局	323
行政院新聞局	325
行政院衛生署	327
行政院經濟建設委員會	329
行政院國軍退除役官兵輔導委員會	331
行政院青年輔導委員會	333
國立故宮博物院	335
行政院原子能委員會	337
行政院國家科學委員會	339
行政院研究發展考核委員會	341
行政院文化建設委員會	343
行政院農業委員會	345
中央銀行	347
中央選舉委員會	349
行政院消費者保護委員會	352
行政院勞工委員會	354
行政院環境保護署	355
行政院大陸委員會	357
行政院公平交易委員會	359
行政院公共工程委員會	360
行政院原住民委員會	361
行政院體育委員會	362
行政院海岸巡防署	363
行政院客家委員會	394

行政院九二一震災災後重建推動委員會	399
臺灣省政府	375
福建省政府	371
臺灣省諮議會	386

四、附表四工作計畫中「計畫目標與效益」，計畫目標請填縱經費；計畫內容及計畫效益請填具體數據，俾便績效衡量。

五、附表四之一及附表五「完成建置階段別」：
 外部建置工作請按第一階段：高速公路、交通設施、大型重點範圍(依權責認定)，應於九十二年三月底完成；
 第二階段：來台旅客到訪次數較多之縣市(如台北、高雄)，以及「觀光客倍增計畫」所列北部海岸、日月潭、等六條套裝旅遊線所在縣市為範圍，應於九十二年十二月
 第三階段：除第一、二階段外，配合 2005 臺灣觀光年
 內部建置工作請按第一階段：行政院所屬一級機關，應於
 第二階段：部會所屬機關、事業機構及國立中等以上學校
 第三階段：中央各機關典章制度雙語化，應於九十二年十

六、附表四之一所填之「權重」以個別工作項目為 100，在附表五執行進度月報表中之「權重」則以各該部會全部個別工作項目加總為 100。
 權重之計算以各分支工作項目預算數占個別工作項目預算總數之百分比為之。

七、附表四年度工作計畫中「分支工作項目」所填之工作數量與「執行狀況」件數相同。屬軟體工作項目，執行狀況欄(處理件數)及完成件數(實際完成件數)。

八、附表五之編號欄，請填附表四工作計畫之編號。

九、落後原因代碼：

A00：行政作業	01公文作業遲緩 02協調延誤、04建請 05請示待覆、07申請
B00：規劃設計	01規劃作業延誤 變更。
C00：土地取得	01協調地主未成 撥用作業延誤、(02 變更問題、07樁位 問題、09縣市政府
D00：拆遷補償	01拆遷作業延誤 障礙物清除緩慢

E00：招標作業	01招標作業延誤 標文件問題、13 標或其他問題、1 問題、18抗爭、1 影響、21變更或 止開標、25延期 開標其他問題、 足、34標價過高
F00：施工作業	01開工延誤、02 技術不足、05施 失災害、08施工 商間)、10變更設 保持或棄土計畫
G00：驗收作業	01報驗作業緩慢
H00：計畫變更	01政策改變、02 民眾要求變更部
I00：人力需求	01專業人力不足 人力調配不當、 包間糾紛)。
J00：預算編列	01預算編列不足 預算審議費時、 預算因配合政策 追加預算。
K00：法令規章	01缺乏法令依據
L00：天然因素	01天候影響、02
M00：其他	

部分)工作計畫及執行月報表填表說明

頁目」，各部會按主辦工作項目
」提報工作計畫。

關代碼前三碼 +工作項目序號 (二
主動各級政府機關建置外部雙語
語化工作編號為：

體計畫內容、實施期程、預算
量請填具體量化之數據。

型公共設施、主要風景區為

雄、基隆、新竹、花蓮、台中及台
阿里山、恆春半島、花東及離島
月底完成；
，應於九十四年十二月底前完成。
於九十一年十二月底完成。
交，應於九十二年三月底完成。
十二月底完成。

各分支工作項目之權重加總為 100，
工作項目為 100，附表四之一之

章之比例，或是以工作量或工

應與附表五「執行進度月報
請填規劃件數 (即預定辦

、02主辦機關內部協調延誤、03協辦機關
照申請(核准)延誤、05簽訂合約延誤、06
請使用執照延誤。

、02設計作業延誤、03規劃欠周、04設計

、02補償協調未成、03徵收作業延誤、04
05民眾抗爭，土地取得困難、06都市計畫
位座標系統不符問題、08地籍圖簿不符問
不配合問題、10管理機關不同意。

、02補償作業延誤、03管線遷移延誤、04
、05業主抗爭問題。

、02招標多次未決、11用地、管線、12招證照申請及審查、14分標或其他問題，併15經費問題、16設計問題、17關說、規範官司或糾紛、19受主體、鄰標或其他工程爭議、22流標、23資格審查或其他、24停開標、26招標方式變更、27變更設計、2831待上級核定、32有爭議、33合格家數不，廢標不再招標、35其他。

採購機具延誤、03施工機具短缺、04施工工作業困難、06工程發生災變、07人爲疏變更設計、09配合工程協調不良(各標承計、11民衆抗爭，致施工受阻、12水土申請(核准)延遲、13人爲外力抗爭阻擾。

、02驗收結果不符(驗收結果改善)。

計畫內容變更、03壓力團體(利益團體)或分內容。

、02施工人力不足、03人員進用延誤、0405承商財務問題(週轉不靈、倒閉、與小

、02物價波動影響、03配合預算延誤、0405預算因計畫內容變更，致無法執行、06變更，致無法執行、07未納入預算，辦理

、02現有法規窒礙難行、03法規修訂緩慢。

自然災害、03工程地質不良。

附表五： 行政院所屬各機關營造英語生活環境計畫 (標示英語化部分)
 九十一年 12 月份執行進度月報表

主辦機關： 填表時間： 92 年 01 月 05 日

編號	工作項目、分支工作項目及工作內容	主辦單位	預算數 (千元)	起迄期程	完成建置階段別	累計執行進度 (%)			累計預算支用數 (千元)			執行狀況 (件數)				備註			
						權重	預定 (1)	實際 (2)	比較 (2)-(1)	預定 (1)	實際 (2)	支用比 (2)/(1)	規劃	招標	施作	完成	落後原因代碼	落後原因	改進措施

註： 1. 本表按適用標示英語化部分，於每月五日前逕送研考會地方發展處 (電子郵件信箱： leng@mail.dra.rdec.gov.tw) 。

2. 屬軟體工作項目，執行狀況欄請填規劃件數 (即預定辦理件數) 及完成件數 (實際完成建件數) 。

附表四之一：營造英語生活環境計畫 (標示英語化部分) 工作計畫預定進度及預算控制一覽表

工作計畫編號及名稱：

主辦機關：

工作項目、分支工作項目 及工作內容	主辦單位	預算數 (千元)	起迄 期程	完成 建置 階段 別	權重 % 計算進度 用，請按 預算比或 自訂)	按月累計預定進度 (%) 及 累計預定經費 (千元)													
						91年		92年											
						11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

註：同一工作項目中如有其他分支工作項目，應繼續列出。