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附表            一般性補助款基本設施補助計畫評核指標項目及評分基準表 

指標項目 衡量指標 
權重 

(%) 
評   分   標   準 

【目標】 

1.目標達

成情形

（10%） 

1.1年終預

算達成率                                                                                                                                         10 

 

以 12月底預算達成率預定目標值為 90％，達目標值者為 90分，餘

依實際達成值，按註 3之計算公式計分。如預算達成率為 100%，則

本評核項目為 100分。 

【執行】 

2.計畫執

行進度

（80%） 

2.1年度

預算分配

比例 

10 以 9月底預算累計分配比例預定目標值為 55％，達目標值者為 90分，

餘依實際達成值，按註 3之計算公式計分。如預算分配比例為 61.12%，

則本評核項目為 100分；計算結果如超過 100分，以 100分計算。 

5 以 12 月底預算累計分配比例預定目標值應為 100％，達目標值者為

100分，如預算累計分配比例為 80％，僅達成 80％，則本評核項目為

80分。 

2.2發包率 10 以 6 月底發包率預定目標值為 85％，達目標值者為 90 分，餘依實際

達成值，按註 3之計算公式計分。如發包率為 94.45%，則本評核項目

為 100分；計算結果如超過 100分或目標值達到 100%者，以 100分計

算。 

15 以 9 月底發包率預定目標值為 95％，達目標值者為 95 分，餘依實際

達成值，按註 4之計算公式計分。如發包率為 100%，則本評核項目為

100分。 

5 以 12月底發包率預定目標值為 100％，達目標值者為 100分，如發包

率為 68％，僅達成 68％，則本評核項目為 68分。 

2.3完工率 5 以 9 月底完工率預定目標值為 37％，達目標值者為 90 分，餘依實際

達成值，按註 3之計算公式計分。如完工率為 41.12%，則本評核項目

為 100分；超過 100分，以 100分計算。 

2.4驗收完

成率 

5 以 9 月底驗收完成率預定目標值為 29％，達目標值者為 90 分，餘依

實際達成值，按註 3之計算公式計分。如驗收完成率為 32.23%，則本

評核項目為 100分；超過 100分，以 100分計算。 

2.5預算達

成率 

5 以 6 月底預算達成率預定目標值為 27％，達目標值者為 90 分，餘依

實際達成值，按註 3 之計算公式計分。如預算達成率為 30%，則本評

核項目為 100分；超過 100分，以 100分計算。 

10 以 9 月底預算達成率預定目標值為 54％，達目標值者為 90 分，餘依

實際達成值，按註 3 之計算公式計分。如預算達成率為 60%，則本評

核項目為 100分；超過 100分，以 100分計算。 

2.6補助項

目註銷及

變更率 

3 以補助項目註銷或變更，及作業計畫變更件數占所有補助項目之百分

比表示，補助項目註銷及變更率為 0％，本評核項目為 100 分，每增

加 1％，評分扣減 3分，如補助項目註銷及變更率為 5％，則本評核項

目為 85分。(刪除及變更將扣分，新增不扣) 

2.7補助項

目落後比

率 

2 至 6 月底補助項目落後比率以未落後者 100 分；落後 3%以內者 90 至

99 分；落後逾 3%至 6%以內者 80 至 89 分；落後逾 6%至 9%以內者 70

至 79分；落後逾 9%至 12%以內者為 60至 69分；落後逾 12%者 0至 59

分計算。 
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指標項目 衡量指標 
權重 

(%) 
評   分   標   準 

4 至 9 月底補助項目落後比率以未落後者 100 分；落後 3%以內者 90 至

99 分；落後逾 3%至 6%以內者 80 至 89 分；落後逾 6%至 9%以內者 70

至 79分；落後逾 9%至 12%以內者為 60至 69分；落後逾 12%者 0至 59

分計算。 

1 至 12月底補助項目落後比率以未落後者 100分；落後 3%以內者 90 至

99 分；落後逾 3%至 6%以內者 80 至 89 分；落後逾 6%至 9%以內者 70

至 79分；落後逾 9%至 12%以內者為 60至 69分；落後逾 12%者 0至 59

分計算。 

【成果】 

3.計畫執

行結果

（10%） 

3.1 至 12

月底完工

率 

5 以 12月底完工率預定目標值為 90％，達目標值者為 90分，餘依實際
達成值，按註 3之計算公式計分。如完工率為 100%，則本評核項目為
100分。 

3.2 至 12

月底驗收

完成率 

5 以 12月底驗收完成率預定目標值為 85％，達目標值者為 90分，餘依

實際達成值，按註 3之計算公式計分。如驗收完成率為 94.45%，則本

評核項目為 100分；計算結果如超過 100分或目標值達到 100%者，以

100分計算。 

註：1.驗收完成率係指截至該年度 12月底，已完成驗收件數占所有補助項目件數之百分

比。 

    2.預算達成率係指截至該年度 12月底，所有計畫補助項目之實際支用數、應付未付

數及剩餘款合計占總經費之百分比。 

3.達目標值者為 90分，計算公式為: 
Ｘ

90
=

當月縣市實際達成值

當月預定目標值
，X=當月縣市達成值*90

分/當月目標值。 

4.達目標值者為 95分，計算公式為:
Ｘ

95
=

當月縣市實際達成值

當月預定目標值
，X=當月縣市達成值*95

分/當月目標值。 


